

Peurajärven kunnostus urakan keskeyttäminen

Tekninen lautakunta 21.02.2023 § 14
537/02.08.00/2022

Kuluvan vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu 100 000 euron määräraha Peurajärven kunnostukseen.

Ranuan kunta on pyytänyt tarjouksia Peurajärven kunnostamisesta. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 20.1.2022 (www.hankintailmoitukset.fi).

Määräaikaan mennessä (3.2.2023 klo 12.00) saapui yksi tarjous:

Rapinsto Oy 168 000 euroa (Alv 0 %).

Tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjous ylittää määrärahavarausten 68 000 eurolla. Urakka-asiakirjojen mukaan kunnostustyö sisältää talvella tehtäviä töitä ja töiden aloitus olisi ollut jo kevättalvella 2023. Mahdollinen lisämääräraha vaatisi valtuustotason päätöksen jolloin urakan aloittaminen ei ole mahdollista tarjouspyynnön mukaisesti. Urakkaa ei ole mahdollista toteuttaa urakkatarjouspyynnössä esitetyn aikataulun mukaisesti. Lisäksi saapunut tarjous ylittää huomattavasti suunnittelijan laatiman kustannusarvion (66 000 euroa). Koska muita tarjoajia ei ole, niin kustannustason vertailu on mahdotonta.

Tekninen johtaja esittää, että urakka keskeytetään. Perusteena on taloudelliset syyt. Tarjottu urakkahinta ylittää kunnan varaaman määrärahan.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hankinnan koskien Peurajärven kunnostamista. Perusteluna keskeytykselle on Ranuan kunnan hankkeelle varattujen määrärahojen ylittyminen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
tekninen johtaja Risto Niemelä
puh. 040 704 9623, etunimi.sukunimi@ranua.fi