

Investointiosan määrärahan muutos

Kunnanhallitus 02.09.2024 § 181
1286/02.02.02/2022

Vuoden 2023 talousarviossa yläkoulu-lukio -hankkeelle on varattu 8,9 miljoonan euron määräraha ja päiväkotito -hankkeelle 3,3 miljoonan euron määräraha. Määrärahat sisältävät rakennusurakan, urakan mahdolliset lisätyöt sekä rakentamisen ja valvonnan konsulttipalkkiot. Vuoden 2024 talousarviossa hankkeiden vuoden 2024 osuudeksi arvioitiin yläkoulu-lukio -hankkeen osalta 3 miljoonaa euroa ja päiväkotito -hankkeen osuudeksi 600.000,00 euroa.

Päiväkotito valmistui kokonaisuudessaan heinäkuun loppuun ja yläkoulu-lukio valmistuu elokuun loppuun mennessä. Päiväkotito -hankkeen alkuperäinen urakkasumma oli 2.988.000,00 euroa ja lopullinen urakkasumma lisätöineen ja konsulttikuluineen on noin 3.203.000,00 euroa. Lisäksi varavoimakone tulee maksamaan noin 70.000,00 euroa. Yläkoulu-lukio -hankkeen alkuperäinen urakkasumma oli 8,4 miljoonaa euroa ja lopullinen urakkasumma lisätöineen ja konsulttikuluineen on noin 8.604.000,00 euroa.

Vuoden 2024 todelliset toteutuvat kulut ovat päiväkodin osalta noin 1.327.000,00 euroa ja yläkoulu-lukion osalta noin 3.273.000,00 euroa.

Investointiosaan täytyy tehdä seuraavat muutokset: yläkoulu-lukio -hankkeen vuoden 2024 lisämäärärahatarve on 0,3 miljoonaa euroa ja päiväkodin lisämäärärahatarve on 0,8 miljoonaa euroa, joka sisältää varavoimakoneen hankinnan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää investointiosaan lisämäärärahaa yläkoulu-lukio -hankkeelle 300.000,00 euroa ja päiväkotito -hankkeelle 800.000,00 euroa.

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy lisämäärärahasta johtuvat muutokset investointiosassa, tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa ja taseessa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Tuomas Aikkila
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi