

Simojärven rantaosayleiskaavojen (A-D) tilannekatsaus

Kaava- ja maapoliittinen 21.10.2026 § 28
2186/10.02.02/2022

Simojärven rantaosayleiskaavojen (A-D) valmisteluvaiheen asiakirjat ovat olleet nähtävillä 15.4.2026-29.5.2026 välisenä aikana.

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti kaavojen ehdotusvaiheen asiakirjat oli tarkoitus asettaa nähtäville loppuvuodesta 2026. Alueen Natura-arviointi valmistuu lokakuun loppuun mennessä, mutta viitasammakkoselvitys valmistuu keväällä 2027. Tämän vuoksi aikatauluun tehdään muutoksia, jotta ehdotusvaiheen aineistossa on mukana kaikki tarvittavat selvitykset. Tällöin hyväksymisvaiheessa voidaan vielä tehdä tarkennuksia kaavaan, mikäli ehdotusvaiheen jälkeen saapuneet viranomaislausunnot niin edellyttävät.

Päivitetyn aikataulun mukaisesti kaavojen ehdotusvaihe olisi elokuussa 2027 ja kaavojen hyväksyminen tammikuussa 2028.

Päätösehdotus

Kaava- ja maapoliittinen työryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja vie aikataulumuutoksen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittään, että puheenjohtajaksi tämän pykälän osalta valittiin Risto Niemelä.

Merkittään, että Keijo Ruonala ja Mirva Salmela poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 §).

Lisätietoja asiasta antaa:
tekninen johtaja Risto Niemelä
puh. 040 704 9623, etunimi.sukunimi@ranua.fi